
ПРОТОКОЛ № 16 

выездное совещание Общественной комиссии по формированию перечня 

дворовых и общественных территорий для включения в муниципальную 

программу «Формирование современной городской среды городского округа 

Первоуральск на 2018-2024 годы» 
 

г. Первоуральск                                                                            от 16.08.2021 года 
 

Председательствовал: 

 

Поляков Денис  

Николаевич                     

Заместитель Главы Администрации городского округа 

Первоуральск по жилищно-коммунальному хозяйству 
 

Присутствовали: 
 

Копытова Наталья 

Анатольевна  

Начальник УЖКХ и С городского округа Первоуральск 

Иванищева Вера 

Евгеньевна 

Главный специалист Администрации городского округа 

Первоуральск 

Пенцев Евгений 

Александрович 

Старший преподаватель кафедры «Городского 

строительства» Уральского Федерального Университета 

Кичигина Ксения 

Александровна 

Главный специалист отдела благоустройства УЖКХ и С 

городского округа Первоуральск 

Число членов комиссии, присутствующих на заседании 5 человек.  

На заседании представители СМИ присутствовали. 
 

Повестка дня: 
 

1. О ходе выполнения работ по комплексному благоустройству общественной 

территории «Корабельная роща» в г. Первоуральске.  
 

Докладчик (по первому вопросу): Кичигина К.А. 
 

О ходе выполнения работ по комплексному благоустройству общественной 

территории «Корабельная роща» в г. Первоуральске. 
 

По состоянию на 16.08.2021 года, ведутся такие работы как: 

- подготовка 3-х игровых и 2-х спортивных площадок к каучуковому покрытию; 

- установлен автономный туалет «Рим», кафе «Кефлак»; 

- завершены работы по укладке бортового камня  и асфальтобетона на тротуарах и 

велодорожках, и площадках под кафе и туалет;  

- полностью установлены игровые элементы на трех детских площадках, 

дрессировочные элементы и ограждение на площадке для выгула собак, тренажеры 

на спортивных площадках № 4.1, 4.2; 

- ведутся работы по установке игрового комплекса «Пирамиды» на детской игровой 

площадке № 5;  

- завершена установка металлоконструкций с окрашиванием на свайный фундамент 

и укладка деревянного настила для площадок главного входа и танцевальной; 

- ведется установка скамеек на детских и спортивных площадках, где предусмотрено 

резиновое покрытие. 
 

Решили: 
 

1. Принять к сведению. 
 

Секретарь комиссии:  

Кичигина К.А.                     /____________________/ 

 


