

УТВЕРЖДАЮ:

Директор
«ПМУП «ПО ЖКХ»»

Хакимов Р.М.

« 12 » 05 2021 год

График
проведения гидравлических испытаний тепловых сетей
(подающего и обратного трубопроводов)
ПМУП «ПО ЖКХ»
на весенне - летний период 2021 года

№ п/п	Испытываемая тепловая сеть	Дата промывки	Дата испытания	Дата повторного испытания
1.	От Котельной до ООО «Завод Искра»	17.05.2021	18.05.2021	16.08.2021
2.	От Котельной до ул. Свердлова, д.14	17.05.2021	18.05.2021	16.08.2021
3.	От Котельной до ул. Гоголя, 51	17.05.2021	18.05.2021	16.08.2021
4.	От котельной до ул. 30 лет Октября, 10	17.05.2021	18.05.2021	16.08.2021
5.	От котельной до школы № 29 по ул. Культуры, Радищева, Советская	17.05.2021	18.05.2021	16.08.2021
6.	От Котельной до ул. Мира, 1	17.05.2021	18.05.2021	16.08.2021
7.	От котельной до ул. Степана Разина, 27	17.05.2021	18.05.2021	16.08.2021
8.	От Котельной до школы № 16 по ул. Школьной	19.05.2021	20.05.2021	17.08.2021
9.	От котельной до д/с №84 по ул. Школьной	19.05.2021	20.05.2021	17.08.2021
10.	От котельной по пер. Геологическому до д. №16 по ул. Космической	19.05.2021	20.05.2021	17.08.2021
11.	От ТК-4 до ТК-6	19.05.2021	20.05.2021	17.08.2021
12.	От ТК-1 до д. №2 по ул. Космической	19.05.2021	20.05.2021	17.08.2021
13.	От ТК-10 по ул. Школьной	19.05.2021	20.05.2021	17.08.2021
14.	От ТК-14 по ул. Полевой до ул. Буденного, 40	19.05.2021	20.05.2021	17.08.2021
15.	От ТК-19 по ул. Полевой	19.05.2021	20.05.2021	17.08.2021
16.	От ТК-20 по ул. Луговой	19.05.2021	20.05.2021	17.08.2021
17.	От котельной школы № 11 до ТК-1	20.05.2021	20.05.2021	18.08.2021
18.	От котельной детского сада № 95 до ТК-1	20.05.2021	20.05.2021	18.08.2021

Главный инженер
ПМУП «ПО ЖКХ»



Климов К.А.